



COPIA

COMUNE DI ROCCABRUNA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54

OGGETTO :

PROGRAMMA 6000 CAMPANILI – COD 0434 – LAVORI DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE PAVIMENTAZIONE AREE DELLE BORGATE COMUNALI E RIPRISTINO STRADE COMUNALI – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – CUP : J37H14001840001 – CIG : 6221125ABF - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilasedici**, addì **quattro**, del mese di **ottobre**, alle ore **12** e minuti **15**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GARNERO CLAUDIO	Sindaco	X	
BELLIARDO ALFIO	Vice Sindaco	X	
OLAGNERO Pier Angelo	Assessore		X
Totale		2	1

Assiste quale Segretario Comunale **CLEMENTE Dr. Giuseppe**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GARNERO CLAUDIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98 del 09/08/2013 che ha destinato l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma "6.000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Premesso che il Comune di Roccabruna ha partecipato al bando con il progetto di Salvaguardia e messa in sicurezza del territorio approvato con delibera di Giunta Comunale 62 del 14/10/2013 "Lavori di riqualificazione ambientale tramite pavimentazione aree delle borgate comunali e ripristino strade comunali" per un importo pari a € 940.000,00;
Dato atto che, come da nota 306 del 02/02/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Roccabruna risulta ammesso al Finanziamento per l'importo di € 940.000,00;

Atteso inoltre che con Determinazione del Responsabile del servizio Opere Pubbliche n.31/2015 in data 21/03/2015 la redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto veniva affidata all'Ing. Roberto Sperandio con studio in Cuneo, Corso Dante 64;

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22/2015 del 13/04/2015 è stato approvato il progetto esecutivo di "Lavori di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio – lavori di riqualificazione ambientale tramite pavimentazione aree delle borgate comunali e ripristino strade comunali consolidamento dei versanti a valle delle strade comunali" redatto dall'Ing. Roberto Sperandio per un importo complessivo di € 940.000,00;

Evidenziato che a seguito dell'espletata procedura ad evidenza pubblica, con Determinazione del Responsabile del servizio Opere Pubbliche n. 101/2015 del 13/08/2015 è stata approvata, ai sensi dell'art. 12, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), l'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto in oggetto, all'impresa TOMATIS GIACOMO SRL con sede in Caraglio(/ CN) Via Bernezzo n 82 C.F. e P.I. 01871400048;

Richiamato il Contratto di Appalto rep. n. 1486 del 18/09/2015 (registrato a Cuneo il 18/09/2015 Serie 1T al Numero 7701) tra il Comune di Roccabruna e la Ditta TOMATIS GIACOMO SRL con sede in Caraglio(/ CN) Via Bernezzo n 82 C.F. e P.I. 01871400048 per un importo netto di € 629.846,71 al netto del ribasso del 10,61%;

Visto la Determinazione del Responsabile del servizio Opere Pubbliche n. 101/2015 del 13/08/2015 con cui è stato rideterminato il quadro economico dell'opera post gara per un importo complessivo di € 877.590,71;

Preso atto che i lavori risultano essere stati consegnati in data 05/10/2015 con verbale firmato in pari data dall'impresa senza annotazioni o riserve e che i lavori sono tutt'ora in corso;

Considerato che in data 29/09/2016 con nota prot. 2561, il direttore dei lavori Ing. Roberto Sperandio ha fatto pervenire alla Stazione Appaltante una perizia di variante in corso d'opera (ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico illustrativa

2. Computo metrico estimativo
3. Quadro Comparativo dei lavori
4. Quadro economico dei lavori
5. Raffronto quadri economici
6. Schema atto di sottomissione + elenco nuovi prezzi
7. Tavole progettuali integrative

Dato atto che tale perizia prevede un importo netto contrattuale complessivo aggiuntivo di € 46.406,64(oltre I.V.A. di Legge), che eleva l'importo complessivo dell'appalto ad € 676.253,35, oltre I.V.A. di Legge;

Preso atto della disponibilità dell'appaltatore ad accettare la prosecuzione dei lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario (fatta salva l'applicazione del comma 6 dell'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. in materia di determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto) ed in conformità agli elaborati progettuali di variante pervenuti in data 29/09/2016 con nota prot. 2561 (peraltro contenuta entro il limite del 20%) ;

Preso atto che la perizia di variante di cui sopra risulta scaturita da cause (e rinvenimenti) non imputabili alla stazione appaltante, imprevedute e non prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, e dalla presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, come risultanti nella Relazione Tecnico Illustrativa (All. 1 della perizia di variante) e nella Relazione del RUP; Richiamato il D.Lgs. 50/2016 entrato in vigore il 19.04.2016;

Letto l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11.05.2016 avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016" in forza del quale, *Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: 1) affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice;*

Visto l'allegato 4 della Perizia di variante dal quale risulta il nuovo quadro economico dell'intervento ridefinito;

Considerato che l'importo complessivo dell'intervento risulta determinato in € 939.560,08 e quindi contenuto nell'importo originario di € 940.000,00;

Rilevato che l'opera è finanziata con contributo in conto capitale di cui alla legge 98/2013 programma 6000 campanili ed inserita nel Bilancio corrente all'intervento 2.08.01.01 capitolo 6016;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. 1177 del 17/5/2016 con la quale si evidenzia la possibilità ai sensi dell'art. 3 e 4 del disciplinare sottoscritto con il Comune di Roccabruna di redigere una perizia di variante alle condizioni dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e con copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera da sottoporre ad approvazione;

Richiamato l'art. 37 comma 1 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, come convertito dalla Legge n. 114/2014 "Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera" che testualmente recita: *1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006);*

Evidenziato che nel caso di specie trattasi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria e di importo inferiore al 10% (variante del 9,30%);

Visti:

- il D.Lgs. 50/16
- il D.Lgs. 163/06 e s.m.i;
- il DPR 207/10 e s.m.i;
- il D.Lgs. 267/00
- lo Statuto comunale

Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile da parte dei Responsabili del Servizio tecnico – Lavori pubblici e del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00, così come sostituito dall'art. 3, comma 2 , lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i. ;

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano:

DELIBERA

- **di approvare** la perizia di Variante tecnica suppletiva dei "Lavori di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio – lavori di riqualificazione ambientale tramite pavimentazione aree delle borgate comunali e ripristino delle strade comunali" redatta (ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) dal progettista e direttore dei lavori

Ing. Roberto Sperandio con studio in Cuneo, Corso Dante 64, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico illustrativa
2. Computo metrico estimativo di Variante con stima mano d'opera e sicurezza
3. Quadro comparativo dei lavori
4. Quadro economico dei lavori
5. Raffronto quadri economici
6. Schema atto di sottomissione + elenco nuovi prezzi
7. Tavole progettuali da 9.1 a 9.13.2 (25 tavole)

e conservata agli atti dell'Ufficio che prevede un importo netto contrattuale complessivo aggiuntivo di € 46.406,64 (oltre I.V.A. di Legge), che eleva l'importo complessivo dell'appalto ad € 676.253,35 , oltre I.V.A. di Legge;

- **di approvare** il nuovo quadro economico della spesa pari ad € 939.560,08 , dettagliato nell'allegato 4 della suddetta Perizia di Variante;

- **di prendere atto** che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al quadro economico del progetto esecutivo approvato e che la spesa complessiva di € 939.560,08 è finanziata all'intervento 2.08.01.01 cap. 6016 del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018, esecutivo ai sensi di legge;

- **di disporre** altresì la trasmissione degli atti inerenti la perizia di variante in corso d'opera n. 1 di che trattasi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ottemperanza dell'art. 4, commi 3 e 4, del Disciplinare sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali ed il Comune di Roccabruna ;

-**di dichiarare** con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n.267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GARNERO CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE Dr. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto per il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1° del D.lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b del D.L. 10/10/2012, n. 174

Il Responsabile del Servizio
F.to OLIVERO GEOM. ROBERTO

Roccabruna, lì 4/10/2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto per il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1° del D.lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b del D.L. 10/10/2012, n. 174

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GIANTI RAG. GIORGIO

Roccabruna, lì 4/10/2016

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 5/10/2016 al 20/10/2016, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

Lì, 5/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE Dr. Giuseppe

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì, 5/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE Dr. Giuseppe

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 5/10/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(CLEMENTE Dr. Giuseppe)