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COMUNE DI ROCCABRUNA
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1 REDAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO

                        

2 ATTI APPROVAZIONE COMUNE 
PROGETTO ESECUTIVO

                        

3
COMUNICAZIONE DETERMINA A 
CONTRARRE A MINISTERO INFR. 

(30/04/2015)
                        

4 ESPLETAMENTO GARA, VERIFICHE 
ED  AFFIDAMENTO LAVORI

                        

CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO

DECRETO 6000 CAMPANILI
(L. 98 del 09/08/2013 – art.18 comma 9 del D.L. 69 del 21/06/2013)

DECRETO DI FINANZIAMENTO prot. 387 del 10/02/2015

FASI PROPEDEUTICHE INIZIO 
LAVORI

COD. 0434 LAVORI DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE 
PAVIMENTAZIONE AREE DELLE BORGATE COMUNALI E RIPRISTINO STRADE COMUNALI

MARZO 2015 APRILE 2015 MAGGIO 2015 GIUGNO 2015

SETTIMANA

                       COMUNE DI ROCCABRUNA (Provincia di Cuneo)

PROGETTO ESECUTIVO

FASI DI LAVORO LUGLIO 2015 AGOSTO 2015

CRONOPROGRAMA FASI PROPEDEUTICHE LAVORI
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COMUNE DI ROCCABRUNA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

C1 STRADA DEI CATARI                         

C2 PIAZZA CAMPO SPORTIVO                         

C3 AREA BOCCIOFILA                         

C4 STRADA VALLI OCCITANE E 
STRADA DELFINATO

                        

C5 STRADA INAUDI E AZALIS

C6 STRADA BORGATA PROVENZA

C7 SRADA LUISA PAULIN

C8 STRADA L.ALBERT

C9 STRADA BORGATA GAUTERO

C10 STRADA LINGUADOCA

C11 STRADA PROVINCIALE

C12 STRADA MISTRAL

OTTOBRE 2015 NOVEMBRE 2015 DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016 FEBBRAIO 2016

CONCENTRICO

SETTIMANA

FASI DI LAVORO SETTEMBRE 2015

CRONOPROGRAMA DEI LAVORI
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COMUNE DI ROCCABRUNA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

B1 STRADA BORGATA PRAROSSO                         

B2 PIAZZALE VIA HANS CLENS NUM. 
CIVICO  32

                        

B3 STRADA BORGATE GRANGETTA-
TOSCHIA

                        

B4 STRADA BORGATA COPETTO                         

B5 STRADA BORGATA VOLI                         

B6 STRADA BORGATA RINAUDO                         

B7 STRADA BORGATE ISCHIA-
FONFONAIA

                        

B8 STRADA BORGATA COMBETTA                         

B9 STRADA BORGATA GARDIOLA                         

B10 STRADA E PAVIMENTAZIONE 
PIAZZA BORGAT SANT'ANNA

B11 PAVIMENTAZIONE BORGATA 
FERRE

B12
STRADA BORG. CENTRO-CASTELLO 

E PAVIMENTAZIONE  BORGATA 
CENTRO

                        

FASI DI LAVORO SETTEMBRE 2015

SETTIMANA

BORGATE

OTTOBRE 2015 NOVEMBRE 2015 DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016 FEBBRAIO 2016
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COMUNE DI ROCCABRUNA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

C1 STRADA DEI CATARI                         

C2 PIAZZA CAMPO SPORTIVO                         

C3 AREA BOCCIOFILA                         

C4 STRADA VALLI OCCITANE E 
STRADA DELFINATO                         

C5 STRADA INAUDI E AZALIS     

C6 STRADA BORGATA PROVENZA     

C7 SRADA LUISA PAULIN     

C8 STRADA L.ALBERT

C9 STRADA BORGATA GAUTERO

C10 STRADA LINGUADOCA

C11 STRADA PROVINCIALE

C12 STRADA MISTRAL

SETTIMANA

CONCENTRICO

APRILE 2016 MAGGIO 2016 GIUGNO 2016 LUGLIO  2016MARZO 2016FASI DI LAVORO AGOSTO 2016
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COMUNE DI ROCCABRUNA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

B1 STRADA BORGATA PRAROSSO                         

B2 PIAZZALE VIA HANS CLENS NUM. 
CIVICO  32                         

B3 STRADA BORGATE GRANGETTA-
TOSCHIA                         

B4 STRADA BORGATA COPETTO                         

B5 STRADA BORGATA VOLI                         

B6 STRADA BORGATA RINAUDO                         

B7 STRADA BORGATE ISCHIA-
FONFONAIA                         

B8 STRADA BORGATA COMBETTA                         

B9 STRADA BORGATA GARDIOLA                         

B10 STRADA E PAVIMENTAZIONE 
PIAZZA BORGAT SANT'ANNA

B11 PAVIMENTAZIONE BORGATA 
FERRE

B12
STRADA BORG. CENTRO-CASTELLO 

E PAVIMENTAZIONE  BORGATA 
CENTRO

                        

SETTIMANA

BORGATE

FASI DI LAVORO MARZO 2016 MAGGIO 2016 GIUGNO 2016 LUGLIO  2016 AGOSTO 2016APRILE 2016
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1 COLLAUDO LAVORI E 
RENDICONTAZIONE FINALE                         

SETTEMBRE 2016 OTTOBRE 2016 NOVEMBRE 2016 DICEMBRE  2016 GENNAIO  2017FASI DI LAVORO

CRONOPROGRAMA FASI FINALI DEI LAVORI

FEBBRAIO 2017

LAVORI

SETTIMANA
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